

Что подготовить на объекте до приезда маляров

Одна страница. Всё, что закрывает собственник, — сверху; всё, что берём на себя мы, — внизу. Так бригада не теряет первую смену.

ЗА НЕДЕЛЮ ДО ВЫХОДА

- Разбить объект на захватки: какие участки освобождаются и в каком порядке. Красим по одной, остальное производство работает.
- Назначить контактное лицо на объекте с телефоном — с кем бригада решает вопросы на месте.
- Согласовать часы работ и оформить пропуска на людей и машину. Ночные смены и выходные — плюс 15 % к работе, это решается до сметы.
- Проверить температуру в помещении. Ниже +8 °C нужен прогрев: тепловые пушки — отдельная строка, её закладываем заранее.

ЗА ДЕНЬ-ДВА

- Вынести из захватки то, что нельзя укрывать плёнкой: документы, продукты, электронику, открытый товар.
- Освободить проезд к захватке и оставить у стен полтора метра под аппарат и стремянки.
- Показать точку электропитания рядом с захваткой. Какая мощность нужна под аппарат — скажем на замере.
- Дать доступ к воде для промывки оборудования.
- Предупредить смежников и арендаторов: в захватке во время нанесения посторонних быть не должно.

В ДЕНЬ ВЫХОДА

- Открыть объект к началу смены и встретить бригаду.
- Отключить в захватке вентиляцию и тепловые завесы на время нанесения: сквозняк тянет взвесь на соседние участки.
- Проверить вместе с бригадиром границы захватки и то, что укрыто, — до первого слоя, а не после.

ЧТО БЕРЁМ НА СЕБЯ

- Плёнка, скотч, укрывание стеллажей, оборудования и товара.
- Отгораживание захватки от остального объекта.
- Вынос мусора и снятие укрытия после работ.
- Сдача участка под приёмку: смотрим при боковом свете границы, потёки и непрокрас.

На приёмке

Смотрите слой при боковом свете и с расстояния в метр: так видно непрокрас и потёки. Что нашли — записываем в акт и перекрашиваем за свой счёт. Гарантия — два года на слой.